湖南省科技计划项目跟踪管理暂行办法
第一条  为加强湖南省科技计划项目的跟踪管理,确保科技计划项目的顺利实施，根据《湖南省科技计划管理暂行办法》有关规定，制定本办法。
　　第二条  凡列入湖南省科技厅各类科技计划，并获得经费支持的项目，均属本办法跟踪管理对象。
　　第三条  项目跟踪管理系指计划项目从立项到验收或鉴定之前，为保证项目按计划合同的规定执行，并取得预期成果，对项目实施进行的检查、监督、建档、服务等一系列管理工作。项目跟踪管理结果是省科技厅对该项目在后续管理过程中调整资助计划的重要依据。
　　第四条  项目跟踪管理主要由省科技厅相关专项计划处室按其职能负责执行。驻厅监察室、厅发展计划处、条件财务处参与并负责协调有关跟踪管理工作。
　　第五条  项目获准立项后，承担单位须在接到通知1个月内与省科技厅相关专项计划处室签定计划项目合同。项目合同是项目跟踪管理的主要依据，合同自签定之日起，项目实施即应按合同规定严格执行。无正当理由，逾期不签定合同者，视为自动放弃立项。
　　第六条  项目跟踪管理的主要内容有：
　　1、经费落实到位与使用情况；
　　2、合同计划进度完成情况；
　　3、项目达到的技术、经济、质量指标及人才培养与队伍建设情况；
　　4、项目实施取得的成果、知识产权保护及存在的主要问题和解决措施。
　　第七条  项目跟踪管理的主要方式有：
　　1、报送项目执行情况表。承担单位应按要求于每年1月10日前向管理部门报送项目上年度执行情况表；
　　2、实地检查、考察。项目管理部门（省科技厅机关相关专项计划处室）定期或不定期到承担单位了解和检查项目执行情况，督促承担单位认真履行合同，帮助解决项目实施过程中的困难和问题。对列为重点计划的项目，由省科技厅监察室、发展计划处、条件财务处共同组织定期开展检查和考察等管理活动；
　　3、建立报告制度。由承担单位和被授权或委托负责项目管理的单位，定期报告项目执行情况。
　　第八条  项目承担单位在项目执行期间，应按要求建立项目档案和资金专用帐户，实行专项管理，专款专用。并按有关规定建立技术保密和使用制度。
　　第九条  对项目负责人变动和研究开发实施方案有重大修改，或项目不能按期完成需要延期的，承担单位必须提出书面申请，说明原因和理由，由所在市州科技行政管理部门或省直有关部门科技处签署意见并报科技厅，经审核批准后方可执行。
　　第十条  项目跟踪管理过程中，出现以下情况，应中止项目执行。必要时，要求承担单位退还已拨经费。
　　1、因项目负责人调离、长期出国或其它原因，使项目无法按合同进行的；
　　2、项目承担单位因故不再具备实施条件和能力的；
　　3、擅自更改合同或改变研究开发计划方案的；
　　4、在申报项目时有严重弄虚作假行为的；
　　5、挪用科技经费，违反纪律的。
　　第十一条  省科技计划项目可以采取逐年滚动实施的办法，但实施时限一般项目不超过2年，重大项目不超过3年，超过年限的项目，应进行中期检查或中期评估。
　　第十二条　对已列入省科技厅科技计划的项目，其项目负责人在项目未完成合同任务和项目未通过验收（或鉴定）之前，一般不能作为项目负责人申报新的项目。
　　第十三条　对无正当理由，不按规定填报项目执行情况表，或者不配合管理部门进行监督检查的，省科技厅根据具体情况可取消该计划项目，并追回已拨经费，同时在以后二年内不再受理该项目负责人新的项目申请。
　　第十四条　对无正当理由，不按合同要求偿还应回收经费的，将采取有关法律手段解决，同时以后不再受理该单位的项目申请。
